

DATOS GENERALES DE ACTIVIDAD

N°	ACTIVIDADES DEL ANTEPROYECTO	INICIO	TÉRMINO
1	Inmersión técnica, investigación de conceptos básicos y normativa operativa de redes GPON/FTTx (Hardware, ODF, splitters y cajas NAP).	01/09/2026	08/09/2026
2	Levantamiento y especificación formal de requerimientos funcionales y no funcionales (conurrencia técnica y resiliencia de red).	09/09/2026	13/09/2026
3	Diseño de la arquitectura del sistema web (cliente-servidor) y selección definitiva de herramientas y librerías de desarrollo.	14/09/2026	18/09/2026
4	Modelado de la base de datos relacional (diagrama entidad-relación para ODFs, puertos NAP, hilos de fibra y clientes).	19/09/2026	24/09/2026
5	Diseño de wireframes y prototipos visuales de interfaces responsivas optimizadas para navegación móvil en campo.	25/09/2026	30/09/2026
6	Creación del esquema de base de datos, configuración de relaciones, llaves foráneas, índices y restricciones de integridad.	01/10/2026	05/10/2026
7	Programación del módulo backend de autenticación, control de accesos y gestión de perfiles de usuario.	06/10/2026	10/10/2026
8	Desarrollo de la API REST centralizada para el inventario y gestión de activos de red (cajas NAP, ODF y clientes vinculados).	11/10/2026	24/10/2026
9	Configuración de transacciones en base de datos para soporte de múltiples actualizaciones simultáneas sin colisiones.	25/10/2026	31/10/2026
10	Maquetación frontend de vistas tabulares y componentes base adaptados a dispositivos móviles de los técnicos.	01/11/2026	09/11/2026
11	Construcción del módulo visual para el mapeo lógico simple de la red y trazado de conexiones de fibra óptica.	10/11/2026	18/11/2026
12	Programación de formularios interactivos para el reporte y cambio en tiempo real del estado de puertos (libres, ocupados y dañados).	19/11/2026	27/11/2026
13	Integración del frontend con la API REST y configuración de herramientas de gestión de estado para tolerar pérdidas de conexión móvil.	28/11/2026	08/12/2026
14	Pruebas de funcionamiento integral en entorno de desarrollo y validación de flujos de trabajo técnico.	09/12/2026	13/12/2026
15	Simulación de concurrencia técnica con múltiples peticiones simultáneas y depuración de código (corrección de bugs).	14/12/2026	17/12/2026
16	Elaboración de manuales técnicos, guía de usuario para técnicos de campo y documentación de la arquitectura.	18/12/2026	12/01/2027
17	Empaquetado final del código fuente funcional, verificación de entregables y redacción del reporte de cierre de residencia profesional.	13/01/2027	17/01/2027

is | 1 En Curso | 13 Programadas

Empresa: GPON TELECOM S.A. de C.V.

[illegible]

[illegible]